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Паспорт проекта

Параметры Содержание
Название
учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 23» 
Соисполнители проекта:
МДОУ «Детский сад № 1»;
МДОУ «Детский сад № 2»;
МДОУ «Детский сад № 7»;
МДОУ «Детский сад № 13»;
МДОУ «Детский сад № 17»;
МДОУ «Детский сад № 22»

Адрес 152155 Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Московская,
Д.17В

Электронный адрес -Solnze23sad.rostov(a>varregion.ru

Название Проекта «Векторы обновления»
Разработка методических ресурсов для педагогов 
ДОО реализующих Федеральную образовательную 
программу дошкольного образования (ФОП ДО)

Нормативная база • Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. № 
996-р «Об утверждении Стратегии развития 
воспитания в РФ на период до 2025 года».

• Национальный проект «Образование» на 2018- 
2024 р г . утвержден 24.12.2018 г., в рамках которого 
разработан Федеральный проект «Поддержка 
семей, имеющих детей» направлен на оказание 
комплексной психолого-педагогической и 
информационно-просветительской поддержки 
родителям, на создание условий для раннего 
развития детей в возрасте до трех лет, реализацию 
программ психодого-цедагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям детей, получающих дошкольное 
образование в семье.

• Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

• Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, утвержден 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013. № 1155.

• Федеральная образовательная программа 
дошкольного образования (утверждена приказом 
Министерства просвещения Российской 
Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028 "Об
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утверждении федеральной образовательной 
программы дошкольного образования", 
зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 28 декабря 2022 г., 
регистрационный № 71847) (далее -  ФОП ДО).

Цель Проекта Создание Банка методических ресурсов, отвечающих 
запросам педагогов для реализации ФОП ДО в 
полном объеме.

Задачи Проекта 1. Проанализировать запросы педагогов, 
выявленные в процессе реализации ФОП ДО 
(классификация, систематизация). Определить 
«векторы обновления».

2. Участникам проектной группы определить 
направления в соответствии с «векторами 
обновления».

V
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3. Участникам проектной группы 
разработать/подобрать методические материалы по 
выбранным темам подпроетов.

4. Познакомить педагогов проектной группы с 
наработанным Банком методических ресурсов, 
подходами в их использовании.

5. Формировать практические навыки реализации 
ФОП ДО у участников проектной группы, используя 
наработанные методический ресурсы.

6. Транслировать опыт проектной группы через 
организатщю открытых методических мероприятий, 
участие в конференциях, издательскую деятельность, 
создание страницы проекта на официальных сайтах 
дошкольных организаций участников.

Структура Проекта 1. Актуальность Проекта
2. Анализ образовательной ситуации
3. Основная идея Проекта
4. Новизна Проекта
5. Цель и задачи Проекта
6. Практическая значимость Проекта
7. Ожидаемые результаты реализации Проекта
8. Ресурсное обеспечение Проекта
9. Распределение обязанностей в проектной 

команде
10. Виды работ по Проекту
11. Описание методов и критериев мониторинга 

качества продукта
12. Сроки реализации Проекта
13.Этапы, календарный план, продукты Проекта
14. Основные риски реализации Проекта
15. Продукты Проекта
16. Финансовая потребность Проекта
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Сроки и этапы 
реализации Проекта

1 этап -  подготовительный (январь - март 2024г.)
2 этап -  основной (март - декабрь2024 г.)
3 этап -итогово-аналитический (декабрь 2024 г.) 
План-график реализации Проекта -  приложение № 1.

Источники
финансирования
Проекта

МЦП «Одаренные дети».
Финансовая потребность проекта -  7000 рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации Проекта

■S Создан Банк методических ресурсов для 
педагогов по каждому «вектору обновления».

S  Апробированы методические ресурсы.
S  Повышена профессиональная компетентность 

педагогов по вопросам реализации ФОП ДО.
^  Диссеминирован опыт деятельности внутри 

проектной группы, до целевой аудитории.

\
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Обоснование значимости Проекта
Для Управления образования администрации
РМР:
S  реализация приоритетных направлений и 

стратегий государственной политики в области 
образования;

S  реализация ФОП ДО в полном объеме;
■S обеспечение соответствия качества дошкольного 

образования актуальным социальным запросам и 
перспективным задачам развития образования;

^  профессиональный рост педагогических 
работников ДОО в реализации ФОП ДО.

Для МДОУ:
S  консолидация профессиональной деятельности 

разных ДОО в единое инновационное 
пространство;

У накопление положительного инновационного 
опыта реализации ФОП ДО;

S  повышение качества предоставляемых
образовательных услуг, рейтинга, имиджа ДОО;

S  повышение уровня профессиональной 
компетенции педагогических кадров по 
направлениям реализации ФОП ДО.

Образовательный
продукт

Банк методических ресурсов для реализапии ФОП ДО 
в полном объеме

Система организации 
контроля за 
исполнением 
Проекта

Анализ выполнения плана-графика Проекта (1 раз в 
квартал)
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Ответственный за Заведующий МДОУ «Детский сад № 23»
разработку и Е.А. Колисниченко
реализацию Проекта ______ •• . ___________________

Если хочешь идти новым путем, 
Ты должен проложить его сам.

Стив Джобс

1. Актуальность Проекта
Актуальность Проекта обусловлена обязательной реализацией 

Федеральной образовательной программы ДО в полном объеме и 
использованием Методических рекомендаций Минпросвещения России по ее 
реализации.

“ Внедрение и реализация ФОП ДО -  это сложный и многоплановый 
процесс и важнейшим фактором, обеспечивающим его успешность является 
пошаговая подготовка и комплексность использования всех видов ресурсов, 
которых, к сожалению, недостаточно.

В настоящее время в ДОО необходима работа не только по изучению 
вопроса как реализовать ФОП ДО, но и работа с теми, кто будет ее 
реализовывать.

Сейчас, как никогда, нужно позаботиться о педагоге -  создать условия 
для переподготовки, продумать и подготовить его к новой миссии и 
профессионально, и морально, чтобы не «сломать» его или, наоборот, не 
оставить его с мыслью, что ничего особенно не изменяется, а главное -  дать 
педагогу в «руки» методический ресурс, который поможет реализовать ФОП 
ДО.

Настоящий Проект ориентирован на удовлетворение запросов 
педагогов для успешного построения воспитательной, образовательной 
работы в ДОО в рамках реализации Федеральной образовательной 
программы ДО.

Ключевые моменты для разработки проекта:
•С .необходимость методического обеспечения педагогов по выявленным 

запросам при реализации ФОП ДО;
Методологические принципы реализации проекта:
С  деятельности: практикум, групповая и командная работа, анализ

критических ситуаций, тренинги, мастер-классы, аудио-видео записи, 
круглые столы;

'С непрерывности: каждый предыдущий этап обеспечивает логику
содержания последующего этапа;
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S  целостного представления о проекте: в ходе проектной деятельности у 
участников проекта будет сформировано обобщенное представление об 
эффективных практиках взаимодействия и сопровождения детей раннего 
возраста и их семей в соответствии с требованиями государственной 
политики в области образования;

S  психологической комфортности: создание в ходе проектной деятельности 
атмосферы сотрудничества, психологического комфорта;

S  вариативности: развитие вариативного мышления в проектной группе для 
выбора эффективных * путей решения, поставленных проблем в 
содержании методической работы МДОУ;

S  творчества: ориентация на индивидуальный творческий,
профессиональный потенциал каждого участника проектной деятельности 
в решении проектных идей и общей концепции проекта.
Проект основан на принципе взаимодействия участников 

образовательных отношений и социума, индивидуализации и 
дифференциации.

V
2* Анализ образовательной ситуации
Проект будет реализован через взаимодействие МДОУ РМР. Проектная 

группа представлена следующими дошкольными образовательными 
организации: МДОУ «Детский сад № 1», МДОУ «Детский сад № 2», МДОУ 
«Детский сад № 7», МДОУ «Детский сад № 13», МДОУ «Детский сад № 
17», МДОУ «Детский сад № 22», МДОУ «Детский сад № 23», г. Ростова, 
Ярославской области.

Дошкольные организации объединены в проектную группу по 
инициативе педагогических коллективов под предложенное управлением 
образования РМР направление «Повышение уровня квалификации 
педагогических работников, совершенствование системы методического 
сопровождения педагогов».

В период реализации ФОП ДО с сентября по декабрь 2023 года в 
педагогических коллективах исполнителей проекта были выявлены запросы 
на методические ресурсы, которые способствовали бы успешной реализации 
ФОП ДО.

Предложенные рекомендации в рамках ФОП ДО:
- Методические рекомендации по реализации ФОП ДО;
- Рекомендации по формированию инфраструктуры. ДОО и комплектов 

учебно-методических материалов в целях реализации ОП ДО;
-Методические рекомендации по планированию и реализации 

образовательной деятельности ДОО в соответствии с ФОП ДО
не обеспечивают педагогам необходимую методическую поддержку по 

ее реализации.
Проанализировав запросы педагогов, были расставлены акценты и 

определены «векторы обновления».
Вектор обновления 1 «Моделирование пространства для жизни в 

группе детского сада по ФОП ДО»..
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Необходимо научить «говорить» РППС групп, кабинетов, холлов. 
Научить педагогов «превращать» среду группы из магазина игрушек в 
«говорящий» дом для каждого, который даст возможность ребенку ощутить 
и увидеть себя в «своем» пространстве, проявить активность, 
инициативность, автономность, понять собственную значимость, а педагогу 
поможет чувствовать себя как ребенок, но действовать как взрослый.

МДОУ «Детский сад № 2» - подпроект «Организация РППС в 
соответствии с ФОН ДО».

Вектор обновления 2 «Развитие познавательной инициативы и 
самостоятельности дошкольников как условие развития в соответствии с 
ФОП ДО».

Проживание детства для ребенка становиться радостным и 
счастливым, если без жестких регламентов происходит организация его 
жизнедеятельности через игру. В игре он получает необходимые знания, 
формируются его коммуникативные навыки, умения общаться, 
взаимодействовать, выстраивать взаимоотношения, а вместе с тем -  
критически и креативно мыслить. У педагога ДОО особый статус. Он 
открывает каждому ребенку золотой ларец с его индивидуальными 
способностями, интересами, талантами. Педагог это не «урокодатель», не 
«занятийныйплановед», а видящий в каждом ребенке интерес, способности и 
таланты. Важен не поток монолога от педагога, а создание условий для 
раскрытия потенциала ребенка. С помощью каких инструментов мы можем 
активизировать потенциал ребенка?

МДОУ «Детский сад № 7», МДОУ «Детский сад № 17» - подпроект 
«Развитие детской инициативы и самостоятельности в ДОО»

Вектор обновления 3 «Система гибкого планирования как конструктор 
будущих действий воспитателя, родителей и детей».

Планирование -  оптимальное распределение ресурсов для достижения 
поставленных целей; деятельность, связанная с постановкой целей, задач и 
действий в будущем. В настоящий момент имеется необходимость 
разработки и использования новых способов планирования для 
осуществления поливариативного подхода к детским темам, 
способствующих раскрытию интересующих ребенка вопросов, а так же 
способных показать источники поиска ответов на них. Рассмотреть 
планирование как фиксацию тем или вопросов от всех участников 
образовательного процесса (дети, педагоги, родители).

МДОУ «Детский сад № 13» - подпроект «Эффективное внедрение 
гибкого планирования при реализации основных задач образовательной 
программы согласно с ФОП ДО»

Вектор обновления 4 «Организация образовательной деятельности 
дошкольников в соответствии с ФОП ДО»

К чему готовиться педагогу, который настроен на реализацию ФОП 
ДО в полном объеме? Это поиск ресурсов, которые позволят закрыть
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дефицитарные задачи. Найдено решение может быть в парциальных 
программах, методических разработках..., главное, «повнимательнее» их 
изучить.

МДОУ «Детский сад № 1» - подпроект «Организация детского 
туризма в соответствии с ФОП ДО»;

МДОУ «Детский сад № 22», МДОУ «Детский сад № 23», - подпроект 
«Большое искусство - дошкольникам».

Муниципальные дошкольные образовательные организации -  
исполнители проекта готовы работать в рамках заявленного Проекта, 
располагают следующим ресурсным потенциалом:

- ОП ДО участников проектной группы;
- КПК «Организация деятельности педагога-наставника в ДОО» (72 

часа) в апреле 2023 года;
- КПК «ФОП ДО: изменения в образовательной программе, работа с 

родителями и обязательные педтехнологии» (72 часа);
- Страницы на официальных сайта ДОО «Переход на ФОП ДО».

\

3* Основная идея проекта: разработать/подобрать методические 
ресурсы по выявленным запросам в помощь педагогам, реализующим ФОП
до.

4. Новизна проекта
Проектной группой разработаны методические ресурсы помогающие 

успешной реализации ФОП ДО.

5. Цель и задачи проекта
Цель: Создание Банка методических ресурсов, отвечающих запросам 

педагогов для реализации ФОП ДО в полном объеме.

Задачи:
1. Проанализировать запросы педагогов, выявленные в процессе 

реализации ФОП ДО (классификация, систематизация). Обозначить 
«векторы обновления».

2. Каждому участнику проектной группы определиться с «вектор 
обновления» и темой подпроекта.

3. Разработать/подобрать материалы по теме подпроекта.
4. Познакомить педагогов проектной группы с наработанным Банком 

методических ресурсов, подходами в их использовании.
5. Формировать практические навыки использования разработанных 

методических ресурсов у участников проектной группы в условиях 
реализации ФОП ДО.

6. Транслировать опыт проектной группы через организацию открытых 
методических мероприятий, участие в конференциях, издательскую 
деятельность, создание страницы проекта на официальных сайтах 
дошкольных учреждений сетевого сообщества.
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6. Практическая значимость
Проект имеет практико-ориентированную направленность и будет 

полезным руководителям, старшим воспитателям, педагогическим 
работникам ДОО для реализации ФОП ДО в более полном объеме.

7. Ожидаемые результаты реализации Проекта:
У Создан Банк методических ресурсов для педагогов по каждому 

выявленному «вектору обновления».
У Апробированы методические ресурсы.
У Повышена профессиональная компетентность педагогов по

вопросам реализации ФОП ДО.
У Диссеминирован опыт деятельности внутри проектной группы, до 

целевой аудитории.

8. Ресурсное обеспечение Проекта
Нормативно-правовые условия:

Наличие локальных актов, регламентирующих деятельность МИП.
Кадровые условия:

Руководитель проекта: Е. А. Колисниченко, заведующий МДОУ «Детский сад 
№ 23».
Соисполнители проекта:
У Л.Д. Сабурова, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 23»;
У 3. А. Замятина, заведующий МДОУ «Детский сад № 22»,

О.М. Таланина, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 22»;
У В.П. Алешина, заведующий МДОУ «Детский сад № 17»,

И.А. Давыдова, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 17»;
У Ю.Е. Рогозина, заведующий МДОУ «Детский сад № 13»,

К С. Тетерина, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 13»;
У Т.В. Фирсова, заведующий МДОУ «Детский сад № 2 Солнышко»,

Н.Н. Морозова, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 2 
Солнышко»;

У Л.С. Колосова, заведующий МДОУ «Детский сад № I»;
В. А. Рыженкова, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 1»

Организационные условия:
Координация деятельности педагогов, участвующих в деятельности МИП.

Материально-технические условия:
Материально-технические ресурсы: ИКТ, ТСО.

Информационные условия:
Интернет, нормативно-правовая база, сайты МДОУ.

Финансовые условия:
Финансовое обеспечение инновационной деятельности осуществляется в 
пределах фонда оплаты труда за счет стимулирующих выплат педагогам
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(разовых и регулярных), по разработанным и утвержденным критериям 
эффективности работы.

9. Распределение обязанностей в проектной команде
Заведующий:

- руководит реализацией проекта;
- обеспечивает материально-техническое сопровождение проекта.

Старший воспитатель:
- координирует деятельность сотрудников;
- совместно с проектной группой разрабатывает план по всем направлениям 
работы;
- обеспечивает методическую поддержку и консультирование участников 
реализации проекта;
- обобщает лучший педагогический опыт;
- обеспечивает взаимодействие с образовательными организациями в рамках 
проекта;
- осуществляет аналитическую деятельность;
- занимается информационным сопровождением проекта.

Педагоги, специалисты МДОУ:
- разрабатывают методические материалы в рамках выбранного направления 
запроса;
- проводят консультации, мастер-классы, тренинги для участников проектной 
группы (в том числе с использованием интернет-платформ, дистанционного 
взаимодействия);
- анализируют результаты за квартал, год -  по итогам МИП.

10. Виды работ по Проекту:
S  разработка методических материалов;
С презентация наработанных материалов по каждому направлению;
S  трансляция педагогического опыта педагогов ДОО;
S  издание методических пособий, в том числе электронных.

11.Описание методов и критериев мониторинга качества Проекта
Для оценки эффективности Проекта используется анализ выполнения плана- 
графика Проекта (% выполнения) с периодичностью 1 раз в квартал и по 
итогу завершения Проекта.

12. Сроки реализации Проекта:
1 год (январь -  декабрь 2024 года). Проект является открытым, что 

предполагает внесение в него необходимых изменений в связи с новыми 
запросами педагогов.

13. Этапы, календарный план, продукты Проекта

№ Этапы проекта Сроки Результаты (или
продукты

ю



деятельности)
1-й этап: Подготовительный/аналитико-организационный

1. 1. Выборы творческой группы 
МИЛ
2. Разработка локального акта 
«Положение о творческой 
группе» в рамках реализации 
проекта

*

3. Анализ и классификация 
выявленных запросов педагогов 
по реализации ФОП ДО. 
Определение «векторов 
обновления»

Январь
2024г

1. Творческая группа 
старшие воспитатели 6 
ДОО и воспитатель 1 
ДОО.
2. Разработано 
«Положение о 
творческой группе» в 
рамках реализации 
проекта
3. Определены 
«векторы обновления»

2. Выбрать участниками 
проектной группы «вектора 
обновления». Сформулировать 
тему своего подпроекта.

Январь
2024г

Выбор участниками 
проектной группы 
«вектора обновления». 
Сформулированы темы 
своих подпроектов.

3. Разработка и утверждение 
планов работы участников 
проектной группы в 
соответствии с выбранными 
темами подпроектов

Январь-
февраль
2024

Разработаны и 
утверждены планы 
участников проектной 
группы в соответствии 
с выбранными темами 
подпроектов

4. Разработка и утверждение 
общего плана работы МИП на 
2024год

Февраль
2024

Разработан и 
утвержден общий 
планы

5. Создание странички МИП на 
сайтах учреждений участников 
проектной группы

Февраль
2024

Созданы странички 
МИП на сайтах 
учреждений 
участников проектной 
группы

6. Заседание творческой группы 
(разработка чек-листа 
требований к оформлению, 
наполнению представляемых 
материалов)

Январь
2024

Разработан чек-лист

2-й этап: Основной/практико-ориентированный
1. Разработка/подбор и 

оформление в соответствии с 
чек-листом  м етодических 
ресурсов участниками

Апрель- 
июнь 2024

Разработаны и 
оформлены 
методические 
материалы
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проектной группы по 
выбранным темам подпроектов

2. Консультации по потребностям 
участников проектной группы

Апрель- 
август 2024

Проведены точечные 
консультации

3. Представление участниками 
проектной группы 
наработанных материалов

Сентябрь-
октябрь
2024

Презентация
наработанных
материалов

4. Наполнение страничек МИЛ на 
сайтах ОО участников 
проектной группы

В течение
реализации
Проекта

Пополнение сайта 
материалами

5. 1.Заседание творческой 
группы (анализ представляемых 
материалов н а предмет 
оформления, наполнения 
материалов, содержания и 
соответствия ФОП ДО)
2.Объединение наработанных 
методических материалов

Октябрь
2024

Единый Банк 
методических 
ресурсов, 
тиражирование 
продукта Проекта.

6. Диссеминация опыта работы по 
реализации Проекта на 
муниципальном уровне 
(Муниципальная научно- 
практическая конференция, 
Ярмарка социально
педагогических инноваций)

Ноябрь-
декабрь
2024

Презентация
наработанных
материалов

3 этап: Итогово-аналитический/ аналитико-обобщающий
1 1. Подведение итогов 

реализации Проекта.
2. Анализ качества реализации 
Проекта.
3. Составление описания опыта 
работы проектной группы, 
подведение итогов работы.

Декабрь
2024г.

Информационно
аналитический отчет о 
реализации работы 
МИП за год.

14. Основные риски реализации Проекта

Ожидаемые риски Возможный способ преодоления
Сопротивление отдельных педагогов 
нововведениям

Использовать возможности по 
стимулированию педагогов, 
вовлечению их в инновационную 
практическую деятельность

-  часть педагогов формально 
принимают ФОП ДО;

-  часть не вникают в суть

Практическая реализация 
мероприятий, заложенных в Проекте, с 
использованием активных форм
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изменений
Увеличение временных затрат на 
самообразовательную деятельности 
педагогов

г

Возможность предоставления 
необходимых методических 
материалов педагогам ДОО для 
самостоятельного изучения; 
рациональное распределение времени

Недостаток средств для реализации 
программы по реализации ФОП ДО; 
на обновление развивающей 
предметно-пространственной среды, 
материально-технического и 
информационно-методического 
обеспечения

Привлечение дополнительных 
источников финансирования

Поглощение текущей работой Распределение приоритетной 
деятельности

15.Продукты Проекта:
Банк методических материалов для успешной реализации ФОП ДО. 

16.Финансовая потребность (стоимость проекта) -  5000 рублей

№
п/п

Наименование расходов Статья Шква ртал 2024 год
количество цена за 

единицу
итого

1. Издание сборников 226
методических материалов
(брошюр):

' 1. Печать цветная А4 20 12 240
2. Печать цветная А1 1 800 800
3. Брошюровка с 1 300 300

корочками А4
2. Издание наглядно- 226

дидактического материала
1. Фотопечать АЗ 7 200 1400
2. Фотопечать матовал 24 40 960

А4
3. Ламинирование А4 20 50 1000
4. Разработка дизайна 1 300 300

плаката
ИТОГО:

Заведующая МДО Е.А. Колисниченко



План -  график реализации Проекта
Приложение № 1

У-
Период Направление Наименование мероприятия Форм1а

проведения/
срок

Участники Ответственный

I
квартал

Организационное

*

Выборы творческой группы МИЛ Заседание
/январь

Участники
проектной

группа

Колисниченко Е.А.
■ч

Разработка локального акта 
«Положение о творческой группе» 
в рамках реализации проект

Заседание 
/январь •

Творческая
группа

Колисниченко Е.А.

Анализ и классификация 
выявленных запросов педагогов 
по реализации ФОП ДО.

Заседание
/январь

Творческая
группа

Колисниченко Е.А. #

Распределение запросов педагогов 
между участниками проектной 
группы

Заседание
/январь

Творческая
группа

Колисниченко Е.А.

Разработка и утверждение планов 
работы участников проектной 
группы в соответствии с 
выбранным направлением

Работа в 
командах 
/январь- 
февраль

Проектные 
команды ДОО

Руководители ДОО

Разработка и утверждение общего 
плана работы МИП на 2024год

Заседание
/февраль

Творческая
группа

Колисниченко Е.А.

Заседание общей творческой 
проектной группы (разработка 
чек-листа требований к

Заседание
/январь

Творческая
группа

Колисниченко Е.А.



г
у \

оформлению, наполнению 
представляемых материалов, 
разработка чек-листа для отчета 
работы МИП за квартал по 
выбранному направлению)

ф

*

*

Информационное Создание странички МИП на 
сайтах образовательных 
организацййучастников 
проектной группы

Работа в
командах
/февраль

Проектные 
команды ДОО

Руководители ДОО

*4

Информационно
аналитическое

Создание отчета по работе за 
квартал

Работа в 
командах 

/март

Проектные 
команды ДОО'

Руководители ДОО
л

Руководитель
Проекта

II
к в ар тал

Методическое Разработка/подбор и оформление 
в соответствии с чек-листом 
методических материалов 
участниками проектной группы по 
направлениям

Работа в 
командах 

/апрель-июнь

Проектные 
команды ДОО

Руководители ДОО

Консультации по потребностям 
участников проектной группы

Заседание
/апрель-июнь

Творческая
группа

Колисниченко Е.А.

Информационное Наполнение странички МИП на 
сайтах образовательных 
организацййучастников 
проектной группы

Работа в 
командах 

/апрель-июнь

Проектные 
команды ДОО

Руководители ДОО
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t

Информационно
аналитическое

■ j
Создание отчета по работе за 
квартал

Работа в 
командах

/июнь*
>

Проектные 
команды ДОО

Руководители ДОО
а

Руководитель
Проекта

III
квартал

Методическое Разработка/подбор и оформление 
в соответствии с чек-листом 
методических материалов 
участниками проектной группы по 
направлениям

Работа в 
командах 

/июль-август

Проектные 
команды ДОО

Руководители ДОО

Консультации по потребностям 
участников проектной группы

Заседание. 
/июль-август

Творческая
группа

Колисниченко Е.А.

Представление участниками 
проектной группы наработанных 
материалов

Презентация
материалов/

сентябрь

Проектные 
команды ДОО

Руководители ДОО

Информационное Наполнение странички МИП на 
сайтах учреждений участников 
проектной группы

Работа в 
командах 

/июль-сентябрь

Проектные 
команды ДОО

Руководители ДОО

Информационно
аналитическое

Создание отчета по работе за 
квартал

Работа в 
командах 
/сентябрь

Проектные 
команды ДОО

Руководители ДОО
ц.

Руководитель
Проекта

IV
квартал

Методическое Заседание творческой группы 
(анализ представляемых 
материалов на предмет 
оформления, наполнения 
материалов, содержания и

Анализ
представляемы 
х материалов

Творческая
группа

Колисниченко Е.А.
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соответствия ФОП ДО

■ У . Представление участниками 
проектной группы наработанных 
материалов

Презентация
материалов/

октябрь

Проектные 
команды ДОО

Руководители ДОО
*

Объединение наработанных 
методических материалов

Заседание
/октябрь

Творческая
группа

Колисниченко Е.А.

Диссеминация опыта работы по 
реализаций проекта на 
муниципальном уровне 
(Муниципальная научно- 
практическая конференция, 
Ярмарка социально
педагогических инноваций)

Участие в 
мероприятиях 

разного уровня/ 
ноябрь, декабрь

Проектные 
команды ДОО

Руководители ДОО 

#

Информационное Наполнение странички МИЛ на 
сайтах образовательных 
организаций участников 
проектной группы

Работа в 
командах 
/октябрь- 
декабрь

Проектные 
команды ДОО

Руководители ДОО

Информационно
аналитическое

Создание отчета по работе за 
квартал

Работа в
командах
/декабрь

Проектные 
команды ДОО

Руководители ДОО

Руководитель
Проекта

Подведение итогов реализации 
проекта.

Заседание
/декабрь

Творческая
группа

Колисниченко Е.А.

Анализ качества реализации Заседание
/декабрь

Творческая
группа

Колисниченко Е.А.
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i

проекта. *

Составление описания опыта 
работы проектной группы, 
подведение итогов работы

Заседание
/декабрь

Творческая
группа

Колисниченко Е.А.
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