

План реализации технического задания

| Мероприятия | Сроки | Результат | Форма отчета | Примечание |
|--|--------------------|--|--|------------|
| Семинар (ИРО) «Расширение РИП, включение новых участников, знакомство с Проектом» | 1.03. 2016 | Размещение информации на сайте ИРО | Заключение соглашения с ОУ, присоединившимися к РИП в 2015-2016 гг | |
| Семинар (Гаврилов – Ям) «Проектирование образовательного процесса на основе событийного подхода» | 24.03.2016 | Размещение информации на сайте МОУ СОШ №1 г. Гаврилов - Яма и размещение информации на сайте ИРО | Обобщение опыта работы: составление методической копилки по проектированию образовательных событий | |
| Проведение исследования | Апрель 2016 | Результаты самооценивания и опроса | Сравнительные данные по опросу. Анализ результатов. | |
| Обучение на ППК «ФГОС: проектирование образовательного процесса, на основе событийного подхода» | 28.03 – 18.05.2016 | Проектирование образовательного процесса на основе событийного подхода | Получение удостоверения о прохождении КПК | |
| Проектирование и реализация образовательного процесса на основе событийного подхода | Апрель-декабрь | Реализованные проекты образовательных со-бытий | Заполнение протоколов наблюдений и взаимопосещений событий по установленной форме | |
| Семинар «Проектирование образовательного процесса на основе событийности». | Сентябрь | Размещение информации на сайте МДОУ Взаимообмен опытом между участниками Проекта (МДОУ РМР) | Методических рекомендаций по организации образовательного процесса на основе событийного подхода для обеспечения преемственности | |
| Подготовка отчета о проделанной работе по реализации проекта | Декабрь 2016 | | Составление тематического планирования на год для подготовительной группы МДОУ | |

