



Утверждена:
Заведующий МДОУ «Детский сад № 23»
Е.А. Колисниченко
Приказ № 14/1 от 20.02. 2023 г.

Дорожная карта (план-график) по приведению Основной образовательной программы ДО в соответствии с федеральной образовательной программой дошкольного образования в МДОУ «Детский сад № 23» на переходный период до 31.08.2023г.

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО (разработана ОП МДОУ «Детский сад № 23»)

№п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат	Выполнено
1. Организационно - управленческое обеспечение					
1	1.1.Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО. 1.2.Разработка и утверждение Положения о рабочей группе. 1.3.Разработка и утверждение план-графика деятельности рабочей группы.	Февраль	Заведующий, ст. воспитатель	1.Приказ о создании рабочей группы. 2.Разработано Положение о рабочей группе, 3. Разработана Дорожная карта (план-график) деятельности рабочей группы	<i>приказ № 16/1 от 16.02.2023</i> <i>Положение о рабочей группе № 02, 2023</i> <i>приказ № 14/1</i> <i>Дорожная карта (план-график) № 02, 2023</i> <i>приказ № 14/1</i>
2	1.Изучение педагогическим коллективом ФОП ДО	Февраль-март	Рабочая группа	1.Аналитическая справка	<i>от 22.02.2023</i>

	2.Экспертиза членами рабочей группы действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО)			<i>Информация 4</i> <i>таблица кс.правос.</i> <i>к.с.в.д.</i>	
3	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО (в соответствии с возрастом, направлениями развития)	Февраль-апрель	Рабочая группа	Аналитическая таблица	
4	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/ корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март-апрель	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга	
5	Создание проекта ОП ДО на основе ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект обновленной ОП ДО	<i>Разработано на основе 26.06.2023</i>
6	Доработка проекта ОП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	Июль-август	Рабочая группа	Текст обновленной ОП ДО	<i>Согласовано на заседании 15.08.2023</i>
7	Провести диагностику на соответствие образовательной программы ДОО обязательному минимуму содержания, заданному в Федеральной программе	Август <i>21.08.2023</i> <i>пр.с.в.д.</i> <i>2024</i>	Заведующий МДОУ		
8	Обсуждение обновленной ОП ДО на педсовете ДОО	Август	Педагогический коллектив ДОО, родители (законные представители) воспитанников ДОО.	Протокол педсовета, решение о принятии ОП ДО	<i>Решение педсовета №1 от 31.08.2023</i>
9	Утверждение обновленной ОП ДО	До 31.08.2023 г.	Заведующий МДОУ	Обновленная ОП ДО утверждена	<i>Утверждено 01.09.2023</i>
2.Нормативно-правовое обеспечение					
9	Локальные акты ДОО по приведению ООП ДО в соответствие ФОП ДО	Февраль	Рабочая группа	1. Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, 2. Положение о деятельности рабочей группы, 3. Дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО	<i>Пр. №16/1 от 16.02.2023</i> <i>Умб. Пр. №14/1 от 20.02.2023</i> <i>Умб. Пр. №14/1 от 20.02.2023</i>

10	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Февраль-март	Рабочая группа	Создан пополняемый банк документов (электронная папка)	+
11	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Февраль-март	Рабочая группа, педагоги ДОО	Листы ознакомления с документами	+
12	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	Февраль-апрель	Заведующий МДОУ	Отчет и проекты (при необходимости) обновленных локальных актов (Устав. Программу развития, Договор с родителями и т.д.)	Внесены изменения в программу развития
13	Внести изменения в Программу развития образовательной организации (по необходимости)	Август	Заведующий МДОУ	Приказ о внесении изменений в Программу развития ОО	Исполн. Т.А. Гусева от 08.02.2023
3. Методическое обеспечение					
14	Разработать методические материалы по сопровождению реализации рабочей программы образования в соответствии с ФОП ДО	Март-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы	Исполн. Елена
15	Разработать методические материалы по сопровождению реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы в соответствии с ФОП ДО	Март-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы	Исполн. Елена
16	Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы в соответствии с ФОП ДО	Март-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы	
3. Кадровое обеспечение					
17	Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по	Апрель – май	Старший воспитатель	Опросные листы или отчет	+

	вопросам перехода на ФОП ДО				
18	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО, по вопросам перехода на ФОП ДО	Февраль-август	Заведующий МДОУ, ст. воспитатель	1. В годовой план работы внесены соответствующие мероприятия. 2. Протоколы педсоветов	Педсовет № 3 от 16.02.2023
19	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях, форумах и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	Февраль - август	Заведующий МДОУ, ст. воспитатель	Сертификаты, записи мероприятий	24.01.2023 (с) 20.02.2023 (с) 22.03.2023 (с) 30.05.2023 (с)
20	Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Август-октябрь	Заведующий МДОУ	Приказ, документы о повышении квалификации	декабрь - сентябрь 2024
4. Материально-техническое обеспечение					
21	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	Март декабрь 2023	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО	+
5. Информационное обеспечение					
22	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ОП ДО	Май-сентябрь	Рабочая группа	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций	
23	Обновление информации об ОП ДО на сайте ДОО	Август-сентябрь	Старший воспитатель	ОП ДО размещена на соответствующей странице сайта ДОО, скорректирована краткая презентация ОП ДО	01.09.2023
24	Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете	В течение года	Старший воспитатель	Информационный стенд	Оформлен 15.02.2023
6. Финансовое обеспечение					
25	На приобретение методических пособий, парциальных программ	В течение года	Заведующий МДОУ	УМК в полном объеме	не в полном объеме